

PLANO DE AÇÃO E JUSTIFICATIVA DE OCORRÊNCIA

Operação FOXCONN / Apple — DHL Supply Chain

Campo	Informação
Documento	PA-DHL-2026-001
Data de emissão	10 de julho de 2026
Elaborado por	Grupo TM SEG — Operações / Gerenciamento de Risco
Destinatário	DHL Supply Chain — Gerenciamento de Risco
Contato DHL	Patrick Carneiro Almeida — Transportation Security Coordinator
Classificação	Uso operacional — apresentação ao cliente final

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Formalizar, de forma estruturada e transparente, a **justificativa do atraso** registrado na operação de escolta vinculada à **S.E. nº 183013**, bem como o **plano de ação** com medidas corretivas e preventivas adotadas pela TM SEG, visando a apresentação à DHL Supply Chain e ao cliente final (Foxconn / Apple).

2. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

Item	Detalhe
Data da operação	08 de julho de 2026
Nº S.E.	183013
Placa da viatura	FQO6B16
Cliente	DHL Supply Chain
Operação	FOXCONN / Apple
Local de origem	Unidade Foxconn — Jundiaí/SP
Horário programado (origem)	11:00
Horário real de chegada (origem)	12:19
Atraso total	1 hora e 19 minutos
Data/hora de aceite da missão	07/07/2026 às 20:31

Item	Detalhe
Fornecedor operacional (parceiro)	Comando G8
Referência adicional	S.E. 183014 — desconsiderada conforme confirmação DHL (10/07/2026)

3. DESCRIÇÃO DOS FATOS (5W2H)

Pergunta	Resposta
O quê?	Atraso na chegada da equipe de escolta à origem e deslocamento inicial da viatura para endereço divergente do programado (destino em vez de origem).
Quando?	Operação do dia 08/07/2026, com horário contratual de atendimento às 11:00 na Foxconn Jundiaí.
Onde?	Origem: unidade Foxconn, Jundiaí/SP.
Quem?	Equipe SE 183013 (viatura FQO6B16), executada pelo parceiro Comando G8, sob gestão operacional da TM SEG.
Por quê?	Conforme apuração preliminar (Seção 4), falha no planejamento logístico do parceiro e necessidade de remanejamento/troca de viatura em campo.
Como?	A viatura designada não concluiu a missão anterior a tempo; o parceiro realizou troca de VTR em meio ao deslocamento, impactando o cumprimento do horário. Houve ainda orientação da central para correção de rota (destino → origem).
Impacto?	Comprometimento do cronograma operacional do cliente, desgaste operacional e risco reputacional em operação de alta criticidade (altos valores e intervalo curto entre entregas).

3.1 Linha do tempo resumida

Horário / Data	Evento
07/07/2026 — 20:31	TM SEG aceita a missão SE 183013 no sistema.
08/07/2026 — (pré-operação)	Monitoramento operacional contínuo conforme rotina TM SEG (ciclos de 30 min a 1 h).
08/07/2026 — 11:00	Horário programado de chegada à origem (Foxconn Jundiaí).
08/07/2026 — (durante deslocamento)	Parceiro Comando G8 informa necessidade de troca de viatura; TM SEG comunica imediatamente a DHL e mantém acompanhamento.
08/07/2026 — (contato DHL)	Identificado que agentes haviam se direcionado inicialmente ao endereço de destino; central orienta deslocamento para origem correta.
08/07/2026 — 12:19	Chegada da viatura ao ponto de origem — atraso de 1h19.

Horário / Data	Evento
08/07/2026 — (pós-chegada)	Acompanhamento mantido até conclusão da operação.

4. JUSTIFICATIVA DO ATRASO E ANÁLISE DE CAUSA RAIZ

4.1 Síntese executiva

O atraso de **1h19** na chegada à origem da S.E. 183013 **não decorreu de falha no aceite ou no registro da missão** pela TM SEG. A missão foi aceita em **07/07/2026 às 20:31**, com antecedência adequada para planejamento. A ocorrência está **diretamente associada à execução do parceiro operacional Comando G8**, com contribuição de falhas no encadeamento logístico de alocação de viatura e equipe.

4.2 Versão do parceiro (Comando G8)

O fornecedor alega que o atraso ocorreu em razão da **necessidade de troca de viatura (VTR) no meio do percurso**, sem conclusão satisfatória dos motivos que levaram à indisponibilidade da viatura originalmente designada.

4.3 Conclusão da apuração TM SEG (causa raiz)

Após contato direto com o responsável do parceiro e cruzamento com o histórico operacional, a TM SEG conclui que a **causa raiz** da ocorrência é:

Falha no planejamento e na gestão de capacidade logística do parceiro Comando G8, que alocou para a missão SE 183013 uma viatura ainda vinculada a operação anterior sem margem de segurança temporal, obrigando **remanejamento e troca de VTR em campo** — medida reativa que não deveria ser necessária em operação crítica com programação D+1.

4.4 Análise complementar — método dos 5 Porquês

Nível	Pergunta	Resposta
1	Por que houve atraso na origem?	A viatura chegou à Foxconn Jundiaí somente às 12:19.
2	Por que a viatura não chegou às 11:00?	Foi necessário trocar a VTR durante o deslocamento.
3	Por que foi necessário trocar a VTR?	A viatura originalmente designada não estava disponível a tempo para assumir a missão.
4	Por que a viatura não estava disponível?	Estava alocada em outra operação e não havia concluído/desalocado com antecedência suficiente.
5		

Nível	Pergunta	Resposta
	Por que não houve substituição preventiva antes do horário crítico?	O parceiro não acionou fluxo de backup com antecedência; a TM SEG foi informada tardiamente, quando o risco de atraso já era irreversível.

4.5 Fatores contribuintes (não causas raiz, mas agravantes)

Fator	Descrição
Deslocamento para endereço incorreto	Em determinado momento, a equipe seguiu para o endereço de destino em vez da origem, exigindo intervenção da central para correção de rota.
Comunicação tardia do parceiro	O aviso de troca de viatura chegou quando a janela para mitigação total do atraso já estava comprometida.
Criticidade da operação	Cliente Foxconn/Apple com alta sensibilidade a horários e valores transportados — qualquer desvio tem impacto amplificado.

4.6 O que não foi identificado como causa

- Falha no recebimento ou aceite da missão pela TM SEG.
- Ausência de monitoramento durante a operação.
- Indisponibilidade de comunicação com a DHL após identificação do risco.

5. AÇÕES DE CONTENÇÃO (IMEDIATAS — JÁ EXECUTADAS)

#	Ação	Status	Data
C1	Comunicação imediata à DHL assim que identificada a necessidade de troca de viatura	Concluída	08/07/2026
C2	Orientação da equipe para correção de rota (destino → origem Foxconn Jundiaí)	Concluída	08/07/2026
C3	Acompanhamento operacional contínuo até a conclusão da missão	Concluída	08/07/2026
C4	Abertura de apuração formal junto ao parceiro Comando G8	Concluída	08-10/07/2026
C5	Retorno formal à DHL com relato estruturado dos fatos	Concluída	10/07/2026

6. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS

6.1 Ações corretivas (eliminar a causa raiz)

ID	Ação	Responsável	Prazo	Indicador de verificação
AC-01	Concluir apuração documentada com o Comando G8, com registro formal da causa raiz e compromisso assinado de não reincidência	Coordenação Operacional TM SEG + Comando G8	17/07/2026	Termo de apuração arquivado
AC-02	Aplicar advertência formal ao parceiro e incluir a ocorrência no histórico de desempenho (scorecard de fornecedores)	Gestão de Fornecedores TM SEG	14/07/2026	Registro no sistema + comunicação ao parceiro
AC-03	Suspender temporariamente a alocação do Comando G8 em missões críticas DHL/Foxconn até conclusão das ações AC-01, AC-04 e AC-05	Coordenação Operacional TM SEG	Imediato (10/07/2026)	Nenhuma nova missão crítica atribuída sem liberação
AC-04	Exigir do parceiro plano de capacidade diário (VTRs disponíveis x missões comprometidas) com envio até D-1 às 18:00	Comando G8 (entrega) / TM SEG (validação)	A partir de 14/07/2026	Planilha diária recebida e conferida
AC-05	Realizar reunião de alinhamento operacional com o Comando G8: SLA, janelas de chegada, fluxo de substituição e comunicação de risco	Coordenação Operacional TM SEG	16/07/2026	Ata de reunião assinada

6.2 Ações preventivas (evitar reincidência em toda a operação DHL)

ID	Ação	Responsável	Prazo	Indicador de verificação
AP-01	Implementar protocolo de missões críticas DHL : monitoramento reduzido para 15 minutos nas 2 horas que antecedem o horário programado de origem	Central de Monitoramento TM SEG	14/07/2026	Log de monitoramento com intervalo ≤ 15 min
AP-02			21/07/2026	

ID	Ação	Responsável	Prazo	Indicador de verificação
	Criar gatilho automático de risco : se parceiro reportar troca de VTR ou atraso > 15 min em deslocamento pré-origem, acionar imediatamente viatura de backup na região	Coordenação Operacional TM SEG		Simulação de acionamento documentada
AP-03	Validar endereço de origem com o agente por confirmação ativa (check-in GPS + confirmação verbal) antes do horário programado	Central de Monitoramento TM SEG	14/07/2026	100% das missões DHL com check-in pré-origem
AP-04	Reunião de reforço de procedimentos com todos os parceiros da base Sudeste que atendem DHL (SLA, comunicação, substituição)	Gestão de Fornecedores TM SEG	24/07/2026	Lista de presença + material distribuído
AP-05	Incluir no briefing de aceite de missão DHL/Foxconn: confirmação de VTR dedicada, sem sobreposição com missão anterior na mesma janela	Coordenação Operacional TM SEG	14/07/2026	Checklist no fluxo de aceite
AP-06	Reporte semanal de desempenho DHL à DHL (pontualidade, ocorrências, ações em andamento) durante 4 semanas	Coordenação Operacional TM SEG	Semanal (a partir de 17/07/2026)	Relatório enviado toda segunda-feira

6.3 Cronograma consolidado

10/07 —● Emissão deste plano de ação
 14/07 —● AP-01, AP-03, AP-05 em vigor | AC-02, AC-04 iniciados
 16/07 —● AC-05 – Reunião Comando G8
 17/07 —● AC-01 concluído | AP-06 – 1º relatório semanal
 21/07 —● AP-02 – Protocolo de backup operacional
 24/07 —● AP-04 – Reunião geral de parceiros Sudeste
 14/08 —● Encerramento do ciclo de acompanhamento intensivo (4 semanas)

7. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO (KPIs)

Indicador	Meta	Frequência	Responsável
Pontualidade na origem (missões DHL)	≥ 98%	Semanal	Coordenação Operacional
Tempo médio de resposta a alertas de risco	≤ 5 minutos	Por ocorrência	Central de Monitoramento
Missões críticas com check-in pré-origem	100%	Diário	Central de Monitoramento
Ocorrências de troca de VTR em campo (DHL)	0	Mensal	Gestão de Fornecedores
Reincidência Comando G8 em operações DHL	0	Mensal	Gestão de Fornecedores

Referência histórica TM SEG: mais de **380 missões** aceitas e realizadas na operação DHL, sendo esta a **primeira ocorrência** de atraso significativo — situação que não condiz com o padrão operacional habitual da empresa.

8. COMPROMISSO DA TM SEG

A Grupo TM SEG reconhece o impacto causado à operação DHL/Foxconn e assume o compromisso de:

1. **Transparência total** na comunicação de ocorrências e planos de ação.
2. **Responsabilização** dos parceiros que não cumprirem os SLAs acordados.
3. **Melhoria contínua** dos processos de monitoramento, substituição e prevenção.
4. **Acompanhamento ativo** com relatórios periódicos à DHL durante o período de estabilização.

Imprevistos podem ocorrer em qualquer operação logística de escolta armada. Contudo, a TM SEG entende que a criticidade da operação Foxconn/Apple exige **padrão superior de prevenção**, e as medidas deste plano refletem esse compromisso.

9. ANEXOS E REGISTROS DE APOIO

Anexo	Descrição
A	Registro de aceite da missão SE 183013 (07/07/2026 — 20:31)
B	Logs de monitoramento e comunicações com DHL (08/07/2026)
C	Registro de contato e apuração com Comando G8
D	Ata de reunião de alinhamento (a ser produzida — AC-05)

Os anexos operacionais podem ser disponibilizados mediante solicitação da DHL.

10. APROVAÇÃO

Função	Nome	Assinatura	Data
Direção / Operações	Thiago — Grupo TM SEG	_____	//2026
Coordenação Operacional	_____	_____	//2026

Grupo TM SEG

Gerenciamento de Risco e Escolta Armada
contato: thiago@grupotmseg.com.br | sistema.grupotmseg.com.br

Documento elaborado para atendimento à solicitação da DHL Supply Chain (Patrick Carneiro Almeida) em 10/07/2026. Estrutura de referência: modelo de plano de ação fornecido pela DHL; conteúdo exclusivo TM SEG, refletindo a realidade da operação.